

検討スケジュール

・新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、当初令和2年度3月に改定するスケジュールが概ね4か月程度後送りに変更。

