

これまでの検討経緯

1. これまでの経緯

H27. 3. 30 新スポーツセンター整備の「基本コンセプト」の提言の提出

- ・千代田区スポーツ振興事業推進委員会より、平成 27 年 3 月に策定した「ちよだみらいプロジェクト」における施設整備計画を踏まえ、新スポーツセンター整備の「基本コンセプト」の提言が提出される。(別紙 1)

H27. 9. 18 陳情書・要望書の提出

- ・体育協会から新スポーツセンターを小川広場に整備することについて、区及び区議会に対し要望書・陳情書が提出される。(別紙 2)

H27. 10. 13 公共施設整備特別委員会での審議が開始（経過については、裏面参照）

H27. 12. 2 新スポーツセンター建設候補地の選定

- ・公共施設整備特別委員会の審議において、建設候補地を現在のスポーツセンター、小川広場、旧今川中学校、旧練成中学校の 4 か所に絞って検討することがまとめられる。

H28. 1. 13 区から体育協会へ絞り込みの依頼

- ・特別委員会の要請に基づき、機能の整理を区から体育協会へ申し入れ。

H28. 5. 6～H29. 3. 31 新スポーツセンター建設候補地の調査の実施

- ・新スポーツセンター建設候補地の選定に向け、4 か所の建設予定地において敷地条件の整理、規模設定等について調査を実施。
(<https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/sports/seibi/hokoku.html>)

H29. 5. 17 新スポーツセンター建設候補地を 3 か所に絞る

- ・公共施設整備特別委員会の審議において、新スポーツセンター建設候補地が小川広場を除く 3 か所に絞ることを確定。

H29. 7. 27 機能の整理の提出

- ・体育協会から機能の整理が提出される。(別紙 3)

H30. 3 新千代田区立スポーツセンター整備に関する提言（案）の提出

- ・千代田区スポーツ振興事業推進委員会より、新スポーツセンターの基本的な考え方をまとめ、委員会としての方向性を示した「新スポーツセンター整備に関する提言」が提出される。(別紙 4)

2. 公共施設整備特別委員会での審議経過

開催日時	内 容
H27. 10. 13	・送付された陳情審査 ・現スポーツセンターの施設概要及び千代田区スポーツ振興事業推進委員会からの「基本コンセプト」の提言（H27. 3 策定）を説明
H27. 11. 11	・小川広場、スポーツセンター視察及び体育協会との懇談会
H27. 12. 2	・陳情継続審査 新スポーツセンター機能の整理の必要性及び建設候補地を現在のスポーツセンター、小川広場、旧今川中学校、旧練成中学校の4カ所に絞って検討することがまとめられた。 ・新スポーツセンターに求められる最低限必要な機能について検討・整理していただくよう、議会から体育協会に申し入れを行うこととした。
H28. 3. 4	・新スポーツセンターの整備候補地4カ所の敷地状況説明 ・特別区長会総会に公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会から、東京2020大会の公式練習会場の打診（非公式）があり、正式な決定は2017年の夏ごろとなることを報告
H28. 5. 17	・旧練成中学校、旧今川中学校視察及び近隣住民との懇談会
H28. 10. 7	・施設の核となる主競技場とプールについて、4候補地でのボリューム平面図を報告し、検証
H28. 12. 6	・H28. 10. 7の特別委員会で検証した平面図に、最低限必要な共用部及び諸室等を含めた平面図を報告し、再検証
H29. 3. 16	・小川広場を除く3候補地について、配置平面図・断面図の立体ボリューム検討図を説明 ・候補地は小川広場を除く3カ所で進める旨集約
H29. 5. 17	・「調査報告」の確認 「主競技場及びプールを充足するスペースを確保できる、旧今川中学校、現スポーツセンター、旧練成中学校の3カ所を候補地としました。」