

検討スケジュール

時期など	検 討 内 容 等
第1回 7月2日 18:00～ 20:00	<p>検討テーマ【情報の共有】</p> <p>これまでの経緯、検討会の目的、検討スケジュールなどについて共有化する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会の設置（委員長等選任、委員・事務局紹介など） ・検討会の設置目的や検討事項などについて ・過年度の検討の経緯などについて ・検討スケジュールについて ・委員の知見、思い、意見などの共有（意見交換）
現地調査 7月下旬 13:00～ 17:00	<p>事例調査の実施</p> <p>目的・趣旨：特別区内で運営されているスポーツセンター（総合体育館）を対象に、その設備並びに利用方法、維持管理などについて、基本構想検討会委員とともに、現地調査（見学）を実施する。</p> <p>候補の考え方（案）：機能と規模に着目し、近年建設され運用している、現千代田区立スポーツセンターと機能が類似する施設、規模が同等程度の施設の2か所を対象に実施する。</p> <p>現地調査候補（事務局案）：墨田区総合体育館、大田区総合体育館、杉並区大宮前体育館、葛飾区水元体育館、江東区スポーツ会館、江東区東砂スポーツセンター</p>
第2回 8月下旬 18:00～ 20:00	<p>検討テーマ【新スポーツセンターのあり方】</p> <p>第1回検討会での委員の意見等、および、区の考え等を踏まえ、「あり方」について検討を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・課題の整理 ・整備方針等（基本的考え方） ・導入機能、導入施設等（求められる機能） ・管理運営等
第3回 9月下旬 18:00～ 20:00	<p>検討テーマ【基本構想骨子の作成】</p> <p>基本構想の方針等の見直しを行いながら、導入施設等具体的な事項について検討を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・導入機能、導入施設等 ・管理運営等 ・建設候補地について
第4回 11月上旬 18:00～ 20:00	<p>検討テーマ【基本構想案の作成】</p> <p>現況、課題、方針、導入機能・導入施設などの内容を含む構想案を作成する。</p>
パブコメ 12月下旬 ～ 1月下旬	<p>パブリックコメントの実施</p>
第5回 3月上旬 18:00～ 20:00	<p>検討テーマ【基本構想の承認】</p> <p>これまでの検討やパブコメの結果を踏まえ、基本構想案を修正し本検討会にて「基本構想」の承認を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの報告 ・基本構想案の修正点 ・今後の課題など