

今後のスケジュールについて

他の交通機関との関係性を含めた風ぐるまの利用実態の調査や、新たな交通サービスを導入している他自治体の事例の研究等を踏まえて、社会情勢の変化や利用者層の多様化に加え、運転士不足といった課題に対応した、将来にわたって安定的かつ持続可能な地域福祉交通へのサービスの見直しについて検討する必要がある。

これらを踏まえた今後のスケジュールは、以下のとおり。

- 令和7年度** 10月 利用実態調査
 12月 運行協議会
 1月 地域公共交通会議
 3月 調査・研究等を踏まえた論点の整理
- 令和8年度** 4月 四谷・神田ルートの本格運行の開始(P)
 第1四半期 事業の見直しを含めた風ぐるまのあり方の検討
 第2四半期 運行協議会、令和9年度予算編成
 第3四半期 地域公共交通会議(※必要に応じて)
 第4四半期 次年度以降の運行体制の整備に向けた関係機関との調整

項目	令和7年度				令和8年度			
	10月	12月	1月	3月	Q1	Q2	Q3	Q4
《調査研究～今後の検討》								
利用実態調査	●							
他自治体の事例研究	←→							
調査・研究等を踏まえた 論点整理				●				
事業の見直しを含めた 今後のあり方の検討					←→			
《会議体開催、事業編成》								
運行協議会		●				←→		
次年度予算の編成						←→		
地域公共交通会議			●				(●)	
関係機関との調整							←→	
《四谷・神田ルート》								
運輸局との調整		←→						
本格運行 (P)					←→			