参考資料２ 千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

	平成30年度（2018年度）				令和元年度（2019年度）				令和2年度（2020年度）			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
検討フェーズ		現行計画の**成果検証** 千代田都市づくり白書の策定		全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別計画）・地域等の**論点整理・骨子案整理**	**全体・分野別構想**、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別）・地域等**中間まとめ**	**地域別構想の骨子検討**	**中間まとめ**	改定骨子	**地域別構想の検討**	**改定素案の検討**	改定素案	**改定案の検討**	改定
現行計画の成果検証 （千代田都市づくり白書）				3/11 **公表**								
全体構想・分野別構想の検討 (パブコメ等含む)						中間まとめ骨子	中間まとめ					
地域別構想の検討 (パブコメ等含む)												
分野別・地域別構想の一体的検討 (パブコメ等含む)										答申素案	改定案	パブコメ 改定案調整 改定
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等		**世論調査**			6/11 **都心千代田のまち・未来トーク**	**世論調査**	**公聴会**			**公聴会**		**公聴会**
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 （庁内検討体制）		7/6 9/10		2/15	6/10							
千代田区都市計画審議会		7/10	10/9 12/11	3/12		◎7/9 中間まとめ骨子	○10/28 中間まとめ パブコメ	○12/10 改定骨子	○3/10	○ 答申素案 パブコメ		○ 最終答申
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会		7/20 9/19	11/21	2/20	6/14	○	○		○			
都市計画区域マスタープランの改定（予定） （東京都）					**改定に向けた検討**				**都市計画手続き**			改定