「内幸町一丁目街区まちづくりガイドライン」策定までの進め方・今後の進め方

資料２

STEP１ ＜第１回＞ （令和元年12月）	振り返り	・これまでの日比谷地区まちづくりに関する振り返り （日比谷地区まちづくり勉強会の開催、日比谷地区まちづくり基本構想の策定等） ・関連するまちづくりの上位計画の確認
STEP２ ＜第２回＞ （令和２年２月）	要点抽出	・内幸町一丁目街区まちづくりに関連するキーワードの抽出 ・地域特性を踏まえたまちづくりの検討ポイントの抽出
STEP３ （令和２年７月）	まちづくりガイドライン（素案）の作成	・内幸町一丁目街区が目指すまちづくりの実現に向けた「内幸町一丁目街区まちづくりガイドライン（素案）」の作成
STEP４ （令和２年８月）	構成員等からの意見収集	・まちづくり勉強会構成員及びオブザーバーから「内幸町一丁目街区まちづくりガイドライン（素案）」の内容に関する意見の収集
STEP５ （令和３年３月）	区民等からの意見聴取	・「内幸町一丁目街区まちづくりガイドライン（案）」を区民・在勤者・在学者等に公表し意見を聴取（３月５日～19日）
STEP６ ＜第３回＞ （令和３年４月）	まちづくりガイドラインの策定	・STEP４～５の意見内容を踏まえて内容を編集 ・まちづくり勉強会で最終案を提示し、まちづくりガイドラインを策定及び公表
	内幸町街区まちづくりの実現	・熟度に応じたまちづくり勉強会の開催 （進捗状況の報告、まちづくりガイドラインの改定検討　等）