千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

参考資料

	平成30年度（2018年度）				令和元年度（2019年度）				令和2年度（2020年度）			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
検討フェーズ		現行計画の**成果検証** 千代田都市づくり白書の策定	全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題（部門別計画）・地域等の**論点整理・骨子案整理**		**全体・分野別構想**、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題（部門別）・地域等**中間まとめ**	**地域別構想**の**骨子検討**	**中間まとめ**	改定骨子 **地域別構想の検討**	**改定素案の検討**	改定素案 **改定案の検討**		改定
現行計画の成果検証（千代田都市づくり白書）				3/11 **公表**								
全体構想・分野別構想の検討（パブコメ等含む）						中間まとめ骨子	中間まとめ					
地域別構想の検討（パブコメ等含む）												○ 3月
分野別・地域別構想の一体的検討（パブコメ等含む）										答申素案		改定案 パブコメ 改定案調整 改定
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等		**世論調査**			6/11 **都心千代田のまち・未来トーク**	**世論調査**	11/21 ～23 **公聴会**			7/30 ～8/29 **オープンハウス**	11/25 ～12/3 **公聴会**	**公聴会**
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会（庁内検討体制）		7/6 9/10		2/15	6/10	8/27					9/29	
千代田区都市計画審議会		7/10	10/9 12/11	3/12		7/9 中間まとめ骨子	10/28 中間まとめ	11/5 ～26 意見聴取 12/10 1/24 改定骨子 3/10		7/7 答申素案	10/13 11/5 ～12/3 意見聴取	1/15 答申案 ◎ 2/8 最終答申 (3/2)
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会		7/20 9/19	11/21	2/20	6/14	9/30	11/28 11/29	2/18			9/11	12/21
都市計画区域マスタープランの改定（予定）（東京都）					**改定に向けた検討**				**都市計画手続き**			改定