資料４

千代田区川沿いのまちづくりガイドライン検討スケジュール

第１回庁内検討会（7 月 29 日）

- 庁内関係各課による検討組織

※事務局：環境まちづくり部
景観・都市計画課

第２回庁内検討会（11 月 10 日）

第３回庁内検討会（12 月上旬）

パブリックコメント

第４回庁内検討会（３月予定）

検討会

第１回検討会（９月１日）

- 川沿いのまちづくりガイドライン たたき台検討

第２回検討会（10 月 21 日）

- 「現地見学会」
亀島川緑道、鎌倉橋、柳橋、万世橋、和泉橋など見学

第３回検討会（11 月 16 日）

- 川沿いのまちづくりガイドライン 骨子（案）検討

第４回検討会（12 月 16 日）

- 川沿いのまちづくりガイドライン 素案（案）検討

第５回検討会（３月予定）

- パブリックコメントの結果を踏まえて議論

令和４年度内に
川沿いのまちづくりガイドラインを策定