
第１０回 お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会 次第 

平成 30 年 2 月 20 日 

お茶の水小学校 ランチルーム 

 

１ 開会 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配置計画（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

資料リスト 

資料－１ お茶の水小学校・幼稚園新校園舎 整備スケジュール（案） 

 



お茶の水小学校・幼稚園新校園舎　整備スケジュール（案）

年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

平成３０年１月現在

平成34年度（2022）

当初

仮校舎：
旧九段中

平成33年度（2021）平成28年度
（2016） 平成29年度（2017） 平成30年度（2018） 平成31年度（2019） 平成32年度（2020）

繰明後

基本設計
既存
解体

九段小・幼仮校舎（～H30.8月）

改修工事

仮校舎期間

実施設計

建築工事

調査検討

仮校舎
移転

プロポ

供用開始
（2学期～）

実施設計基本設計

基本設計を３か月延長

（繰越明許）

既存
解体

建築工事

供用開始
（2学期～）

資料１


