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１ 報告事項 

３）防犯カメラの設置について 
今後以下の 4 箇所に防犯カメラの設置を予定しています。 

 

九段⼩学校 

東郷坂 

（⼯事中） 

防犯カメラ 



5 

１ 報告事項 

４）下段広場の整備状況  
下段広場に震災復興サイン（第 23 回協議会にて協議）、及び記名サイン（第 21 回協議会にて協議）を整

備しました。 
 
① 震災復興サイン 

東京都の関東⼤震災１００年事業として、復興⼩
公園である本公園に震災復興公園についての案内サ
インを以下のとおり整備しました。 

復興⼩公園とは、関東⼤震災後の帝都復興事業と
して、東京市が「⼩公園と⼩学校を⼀体」整備した
公園であり、その復興⼩公園についての案内サイン
であることから、⼩学校の建物を背景として⼀緒に
⾒ることができる下段広場の右図の場所に設置しま
した。 
 
 
②  記名サイン 

番町学園通り⼊⼝に記名サインを設置しました。 
コンセプトは「九段⼩学校の⽣徒や地域の⽅から

愛される賑やかな公園」とし、デザインにはフラッ
グ（旗）の形状をイメージした幾何学模様を取り⼊
れています。フラッグ（旗）形状は「賑やかさ」を
演出するとともに、⽇露戦争における⽇本海海戦で
連合艦隊司令⻑官東郷平⼋郎が旗を掲げ有名になっ
た経緯を踏まえています。 
 
 

  

 

①震災復興サイン 

②記名サイン 
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１ 報告事項 

５）今後の⼯事⼯程 
今年度の⼯事⼯程は以下とおりです。 
7 ⽉ 11 ⽇(⾦)10 時より協議会関係者を対象とした上段広場の内覧会を予定しています。 
また８⽉より⼆七通り側の⼟壌対策⼯事を実施する予定です。  

東郷元帥記念公園改修⼯事 ⼯事⼯程案 
 

項目 令和４年度（2022 年度） 令和５年度（2023 年度） 令和６年度（2024 年度） 令和７年度（2025 年度） 

協議会他 

６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 

                

上段・中段 

広場工事 

                

 

  

▽本日（６/１６） 

公
園
完
成
予
定 

◆第 21 回協議会 ◆第 22 回協議会 

■第２回イベント 

撤去⼯事 

⼟留め調査・検討 

⼟壌⼿続き・準備⼯事 ⼟壌対策⼯事 

仮設通路⼯事 

擁壁⼯事 

公園改修⼯事 

7 ⽉〜上段広場先⾏開放予定 

地元調整 

8 ⽉〜⼟壌対策⼯事 

◆第 23 回協議会 ◆第 24 回協議会 

仮設通路開放期間 

⼟壌⼿続き・準備⼯事 ⼟壌対策⼯事 
（中段広場⼯事） （上段広場⼯事） 

■上段広場内覧会（7/11 予定） 

◆第 25 回協議会 
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１ 報告事項 

６）令和６年度活⽤事例と令和７年度予定
昨年度の下段広場の活⽤事例と今年度の予定は以下のとおりです。 

① 花⽕利⽤について 
令和５年度の試⾏を踏まえ、令和６年度は⼀定のルールを設けつつ、⼿持ち花⽕ができる期間と

場所をさらに広げ、「公園で花⽕ができないのは当たり前」から「様々なことができる公園」へと、
夏休みを過ごす⼦どもたちの想いに応える⼀歩踏み込んだ公園づくりを進めました。 

今年度の花⽕利⽤は 7 ⽉ 19 ⽇(⼟)から 9 ⽉ 7 ⽇(⽇)までの⼟曜⽇と⽇曜⽇を予定しています。 
 
【昨年度実施状況】 

期   間：令和 6 年 7 ⽉ 20 ⽇（⼟）から 9 ⽉ 8 ⽇（⽇）までの⼟曜⽇と⽇曜⽇ 
午後６時〜午後８時（準備、撤収を含む） 

利⽤対象者：⼦どもおよびその保護者 
※必ず保護者が付き添うこと。 
※⼦どもを伴わない⼤⼈のみでの利⽤などは不可 

持 ち 物：⼿持ち花⽕およびバケツ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

② ボール遊びについて 
令和５年度の試⾏運⽤を経て、昨年度からボール遊びについて新しい公園利⽤ルールでの運⽤を

開始しています。詳しくは区のホームページをご覧ください。 
なお、上段広場開放後もボール遊びができる場所は下段広場のみになります。 
 
期 間：令和 6 年 9 ⽉ 26 ⽇（⽊曜⽇）から 
時 間：午後 2 時から 5 時まで 
対象者：⼩学⽣以下（中学⽣以上の利⽤不可） 
 

  
 

③ ⼦どもの池の開放 
昨年度も下段広場の⼀部において仮設のプールを設置し、開放しました。 
上段広場の開放に伴い、今年度からは上段広場の⼦どもの池にて実施します。期間は 7 ⽉ 18 ⽇

(⾦)から 9 ⽉ 7 ⽇(⽇)までの予定です。 

 
【昨年度実施状況】 

期   間：令和 6 年 7 ⽉ 12 ⽇（⾦）〜9 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
午前 10 時〜午後 4 時（12 時〜午後 1 時は利⽤不可） 

利⽤対象者：⼩学校⼊学前のお⼦さん 
※保護者の付き添い必要 
※⽔着の着⽤ 
（オムツが取れていないお⼦さんは、⽔遊び⽤オムツの上から⽔着を着⽤） 
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参考資料  

１）これまでの検討経緯 
平成 27 年度から現在までに 24 回の協議会を実施してきました。第 25 回協議会では⼯事状況と

今後の⼯事⼯程、公園の活⽤事例や今年度の予定等について報告します。 
 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ７年度 

基本設計 実施設計 協議調整 工事監理 修正設計 工事監理 

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 

第 1 回 

(12.10) 

第 2 回 

(12.21) 

第 3 回 

(1.25) 

第 4 回 

(3.15) 

第 5 回 

(4.26) 

第 6 回 

(6.28) 

第 7 回 

(8.9) 

第 8 回 

(10.18) 

第 9 回 

(11.15) 

第 10 回 

(2.15) 

第 11 回 

(4.25) 

第 12 回 

(7.4) 

第 13 回 

(1.11) 

第 14 回 

(8.7) 

第 15 回 

(2.6) 

第 16 回 

(10.29) 

第 17 回 

(2.13) 

第 18 回 

（8.7） 

第 19 回 

（9.8） 

書面 

報告 

(7.6) 

第 20 回 

(11.15) 

第１回 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

(11.27) 

見学会 

(3.31) 

第 21 回 

(6.7) 

第 22 回 

(11.2) 

第２回 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

(12.4) 

第 23 回 

(7.18) 

第 24 回 

(3.28) 

第 25 回 

(6.16) 

協

議

項

目 

コンセプト  
 

 
 

           
           

  

今 

回 

協 

議 

会 

ゾーニング                
             

動線計画                
             

植栽計画            
 

   
             

施設整備 

計画 
               

             

舗装計画           
     

             

照明計画             
 

  
             

土壌対策 

樹木対策 
               

             

調

査 

樹木調査                
             

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

調査 
      

 
        

             

土壌調査              
 

 
             

工

事 

東郷公園 

工事 
               

             

九段小校舎 

整備工事 
               

             

確認され

た 

内容 

・設計コンセ

プト 

・歴史性の

継承 

・継承すべ

き施設 

・現状の公

園の課題 

・斜面形状 

・遊具配置 

・歩行計画

の改善 

・基本的な動

線計画 

・ｿﾞー ﾆﾝｸ ゙

・斜面形状 

・斜面の使

い方 

・基本的な形

状（素案） 

・全体計画 

・基本的な形

状(詳細) 

・自転車スペ

ース 

・下段広場

ベンチ 

・転落防止

柵 

・公園の禁

煙 

・ｳｯﾄ゙ﾃﾞｯｷ位

置 

・子供の遊

び場事業 

・アダプト制

度導入 

・各広場の

施設の配

置 

・全体計画 

・遊具 

・遊具の安

全性、配

置、維持管

理 

・施設計画 

・工事計画 

・工事の住

民への周

知方法 

・土壌汚染と

今後の調

査方法 

・土壌汚染

の対応方

策 

・樹木保全

に対する

陳情 

・土壌汚染と

保全樹木

の取扱い

方針 

 

・土壌汚染と

保全樹木

の取扱い

方針の決

定 

 

・ﾃﾞｯｷ方針

(縮小案)

の決定 

 

・全体計画

平面図の

決定 

 

・公園改修

修正内容 

・今後の工

事予定 

・ｲﾍﾞﾝﾄ開

催検討 

・保全樹木

に関する

設計変更 

・トイレ開

放時間 

・デッキ焼印

体験 

・デッキサイ

ンイベント

等 

下段広場 

 

・工事現状

等の報告 

・遊具及び

イベント

開催等 

・下段広場

状況 

・上中段広

場計画 

・第２回ｲﾍﾞ

ﾝﾄ等 

・焼き芋づ

くり体験 

・薪割り・ス

トーブコ

ーナー 

・公園紹介

コーナー

他 

・今後の工

事予定 

・ライオン

像の補修 

・公園施設

変更 

・下段広場

利用状況

等 

・工事状況

・今後の工

事予定 

・仮設通路

の開放 

・遊具 

・下段広場

活用事例

他 

・上段広場開

放 

・仮設通路の

閉鎖 

・今後の工事

予定 

・下段広場活

用事例他 

2018.9～開校 

2022.4〜上中段広場工事 

2019.9～12 樹木調査 2016.7 樹木簡易診断調査 

2016.7 土質調査 

2020.4～下段広場工事再開 

2018.7～12 土壌調査 

現
地
見
学
会 

2018.7～工事中断 

土壌及び樹木等

対策を踏まえた

設計見直し 

基
本
設
計
決
定 

実
施
設
計
決
定 

改
修
プ
ラ
ン
決
定 

公 

園 

工 

事 

着 

工 

現
況
樹
木
取
扱
い
方
針
決
定 

全
体
計
画
平
面
図
決
定 

修
正
内
容
報
告 

変
更
内
容
報
告 

下
段
広
場
利
用
再
開 
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参考資料  

２）第２４回協議会の議事要旨について 
前回の協議会において公園改修⼯事内容に関して頂いたご意⾒とその対応は以下のとおりです。 

 意 ⾒ 対応状況・回答 

【仮設通路の開放時間帯について】 
⼯事の関係があることは理解しているが、17：30 まで開放することはできないのか。 

仮設通路の開放を７時から 17 時 30 分までに延⻑しました。 

【仮設通路の出⼊⼝について】 
・東郷坂は、5 時頃道路が混雑しており、管理がしっかり⾏われないと混乱を起こす。また、勾配のきつい箇所が

出⼊⼝になっているが、道路側で何か配慮はされているのか。 
・東郷坂側の出⼊⼝は幅員を広くすることで⼈の動線が広くなり、利⽤しやすい環境になると考えられるがいか

がか。 

 

出⼊⼝幅員は 4.0ｍ、仮設通路部分は 3.0m とし、出⼊⼝部分の空間ができるだけ広くなるように整備しています。
また安全に通路を利⽤できるように、出⼊⼝２箇所には警備員を配置しました。開放後の利⽤状況を⾒るかぎり、
問題なく利⽤して頂いていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

【整備する遊具について】 
ブランコの軋む⾳について懸念がある。夜にキーキーなる⾳が出るものを置かれると眠れない。 

ブランコ設置後試運転を⾏い、軋む⾳が出ないことを確認しています。またメーカーにもヒアリングを⾏い、
導⼊製品と同じタイプのブランコについて⾳の事象の報告がないことを確認しています。 

【⼯事作業のタイミングについて】 
3/18 に九段幼稚園の卒園式があり、3/19 には終業式があった。そのタイミングで⼤規模な樹⽊の伐採が⾏
われていた。伐採のタイミングは前述した 2 ⽇間で⾏うしかなかったのか。強⾵が吹いた場合に伐採した樹
⽊の枝等が⾶んで⼤怪我につながるのではないかと思うほどであった。⼯事の⼯程については近隣の幼稚園
や⼩学校と連携を取って⾏われているものなのか。 

⼩学校、幼稚園の年間⾏事予定を把握し、下段広場の⼯事を⾏う際は、⼩学校、幼稚園へ事前に連絡した上
で⼯事を実施しています。 

【作業員のマナーについて】 
休憩中のことだと思うが、中段広場の⼯事中に作業員がキャッチボールをしているのを⾒かけ、⼩学校から
⾒ていた⼦どもたちが悲しんでいるという話を聞いた。 

作業員のマナーについては区の⽅から現場の⽅に話をしました。今後このようなことがないように指導を徹
底していきます。 
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