
検討スケジュール 

 

１ 令和２年度調査検討スケジュール 

  

  

２ 令和２年度以降のスケジュール（予定） 

（１）令和３年度…次期事業者を募集・選定 

（２）令和４年度…新たな運行体制準備・周知期間 

（３）令和５年度…新たな運行体制での運行開始 

 【スケジュール一覧】 

         R2年度      R3年度       R4年度        R5年度 

 

３ 令和２年度以降の運行協議会開催スケジュール予定 

 開催時期 協議内容 

令和２年度 

第２回 
令和３年２月中旬 

・調査検討結果報告 

・運行体制の方向性について 

令和３年度 

第１回 
令和３年７月頃 ・新ルート（案）について 

 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.課題解決のための方向性の検討

　ア.問題点・課題の整理

　イ.見直し案の検討及び経費の試算 　

　ウ.見直し案の実現可能性の検討

   エ.見直し案を補完する移動支援策

の検討及び経費の試算

項目
令和2年 令和3年

データ分析等

アンケート調査

調査・検討

次期事業者選定

新たな運行体制準備

新たな運行体制

準備

検討・実証実験etc. 本格実施

検討状況により

本格実施は遅れることも

あり得る

資料５ 


