

お茶の水小学校・幼稚園施設整備計画策定までのスケジュール(案)について

平成28年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会 お茶の水小特別委員会		●特別委 (4/25)		●特別委 (6/2)	●特別委(7/5)		●特別委 (10/11)		●特別委 (12/7)			
お茶の水小・幼 施設整備検討 協議会			●特別委 (5/19)	●特別委 (6/20) ●委員長中間報告 (6/23)			←→ 3定		←→ 4定			←→ 1定
// 準備会										●準備会		
お茶の水小・幼 PTA 説明会				●役員説明 (6/16)	●小学校(7/11) ●幼稚園(7/15)			●説明会 日程調整中				→
課題・留意点等												

お茶の水小学校・幼稚園施設整備計画 策定