

## 検討スケジュール


### 1 令和2年度調査検討スケジュール

項目	令和2年							令和3年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.課題解決のための方向性の検討										
ア.問題点・課題の整理		データ分析等								
イ.見直し案の検討及び経費の試算			アンケート調査							
ウ.見直し案の実現可能性の検討										
エ.見直し案を補完する移動支援策の検討及び経費の試算										

### 2 令和2年度以降のスケジュール（予定）

- (1) 令和3年度…次期事業者を募集・選定
- (2) 令和4年度…新たな運行体制準備・周知期間
- (3) 令和5年度…新たな運行体制での運行開始

#### 【スケジュール一覧】



### 3 令和2年度以降の運行協議会開催スケジュール予定

	開催時期	協議内容
令和2年度 第2回	令和3年2月中旬	・調査検討結果報告 ・運行体制の方向性について
令和3年度 第1回	令和3年7月頃	・新ルート（案）について