

参考資料3 千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール（案）

	平成30年度（2018年度）				平成31年度（2019年度）				2020年度			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
検討フェーズ	現行計画の 成果検証 （仮称）千代田都市づくり白書の策定				全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題（部門別計画）・地域等の 論点整理・骨子案整理				全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題（部門別）・地域等 中間まとめ			
現行計画の成果検証 （（仮称）千代田都市づくり白書）	公表											
全体構想・分野別構想の検討 （パブコメ等含む）					案 まとめ							
地域別構想の検討 （パブコメ等含む）									案 まとめ			
分野別・地域別構想の一体的検討 （パブコメ等含む）									案 改定			
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等	世論調査				世論調査							
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 （庁内検討体制）	● 7/6	● 9/10		● 2/15								
千代田区都市計画審議会	● 7/10	● 10/9	● 12/11	○ 3/12	中間まとめ1				中間まとめ2			
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会	● 7/20	● 9/19	● 11/21	○ 2/20					最終答申			
都市計画区域マスタープランの改定（予定） （東京都）					改定に向けた検討				都市計画手続き			
									改定			