

千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

	平成30年度 (2018年度)				令和元年度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)			
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4
検討フェーズ	現行計画の成果検証 千代田都市づくり白書の策定				全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別計画)・地域等の論点整理・骨子案整理				改定骨子 地域別構想の検討			
現行計画の成果検証 (千代田都市づくり白書)	3/11 公表											
全体構想・分野別構想の検討 (パブコメ等含む)					中間まとめ骨子							
地域別構想の検討 (パブコメ等含む)					中間まとめ							
分野別・地域別構想の一体的検討 (パブコメ等含む)									改定素案の検討			
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等	世論調査				6/11 都心千代田のまち・未来トーク				11/21~23 公聴会			
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 (庁内検討体制)	7/6 9/10			2/15	6/10	8/27						
千代田区都市計画審議会	7/10	10/9	12/11	3/12	7/9 中間まとめ骨子	10/28 中間まとめ	11/5~26 意見聴取	12/10	1/24 改定骨子	3/10		
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会	7/20	9/19	11/21	2/20	6/14	9/30	11/28	11/29				
都市計画区域マスタープランの改定(予定) (東京都)					改定に向けた検討				都市計画手続き			
									改定			