

千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

	平成30年度 (2018年度)				令和元年度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)				
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	
検討フェーズ		現行計画の成果検証 千代田都市づくり白書の 策定	全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別計画)・地域等の論点整理・骨子案整理		全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別)・地域等中間まとめ	地域別構想の骨子検討	中間まとめ	改定骨子	地域別構想の検討	改定案案の検討	改定案	改定案の検討	改定
現行計画の成果検証 (千代田都市づくり白書)	3/11 公表												
全体構想・分野別構想の検討 (パブコメ等含む)						中間まとめ 骨子	中間まとめ						
地域別構想の検討 (パブコメ等含む)													
分野別・地域別構想の一体的検討 (パブコメ等含む)										答申案	改定案 パブコメ	改定案調整	改定
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等		世論調査			6/11 都心千代田のまち・未来トーク	世論調査	11/21 ~23 公聴会			公聴会	公聴会		
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 (庁内検討体制)	7/6 9/10		2/15		6/10	8/27							
千代田区都市計画審議会	7/10	10/9 12/11	3/12		7/9 中間まとめ 骨子	10/28 中間まとめ	11/5 ~26 12/10 意見聴取	1/24 改定骨子	3/10	答申案 意見聴取	最終答申		
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会	7/20 9/19	11/21	2/20		6/14	9/30	11/28 11/29	2/18					
都市計画区域マスタープランの改定(予定) (東京都)					改定に向けた検討				都市計画手続き				改定