

千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

| | 平成30年度 (2018年度) | | | | 令和元年度 (2019年度) | | | | 令和2年度 (2020年度) | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|----|---|----------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------|-----|--------|-------------|
| | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | |
| 検討フェーズ | | 現行計画の成果検証 千代田都市づくり白書の 策定 | 全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別計画)・地域等の論点整理・骨子案整理 | | 全体・分野別構想、拠点・都市軸の在り方、優先すべき課題(部門別)・地域等中間まとめ | 地域別構想の骨子検討 | 中間まとめ | 改定骨子 | 地域別構想の検討 | 改定案案の検討 | 改定案 | 改定案の検討 | 改定 |
| 現行計画の成果検証 (千代田都市づくり白書) | 3/11 公表 | | | | | | | | | | | | |
| 全体構想・分野別構想の検討 (パブコメ等含む) | | | | | | 中間まとめ骨子 | 中間まとめ | | | | | | |
| 地域別構想の検討 (パブコメ等含む) | | | | | | | | | | | | | |
| 分野別・地域別構想の一体的検討 (パブコメ等含む) | | | | | | | | | | 答申案 | 改定案 | パブコメ | 改定案調整 改定 |
| 広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等 | | 世論調査 | | | 6/11 都心千代田のまち・未来トーク | 世論調査 | 11/21 ~23 公聴会 | | | 公聴会 | 公聴会 | | |
| 千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 (庁内検討体制) | 7/6 9/10 | | 2/15 | | 6/10 | 8/27 | | | | | | | |
| 千代田区都市計画審議会 | 7/10 | 10/9 12/11 | 3/12 | | 7/9 中間まとめ骨子 | 10/28 中間まとめ | 11/5 ~26 12/10 意見聴取 | 1/24 改定骨子 | 3/10 | | 答申案 | 意見聴取 | 最終答申 |
| 千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会 | 7/20 9/19 11/21 | 2/20 | | | 6/14 | 9/30 | 11/28 11/29 | 2/18 | | | | | |
| 都市計画区域マスタープランの改定(予定) (東京都) | | | | | 改定に向けた検討 | | | | 都市計画手続き | | | | 改定 |