資料1 令和2年7月31日 地球温暖化対策推進懇談会 検討部会 環境政策課

千代田区地球温暖化対策推進懇談会検討部会の今後のスケジュール

		内	内 容	
	時期	「千代田区地球温暖化対策地域推 進計画 2015」の改定	(仮称)「千代田区気候変動適応計 画」の策定	
第1回	令和2年 7月31日	●改定スケジュールの確認 ●目標設定のための基本的事項(基準・目標年度、排出係数、対象ガス等)の確認 ●将来像、目標設定の考え方を提示 ●施策体系を提示 ●計画期間を確認	●策定スケジュールの確認●将来像、基本的な考え方を提示●施策体系を提示●目標・指標設定の方向性を確認●計画期間を確認	
第2回	8月下旬 ~9月	●実施事業案、重点事業案を提示●計画目次案を提示	●実施事業案、重点事業案を提示●計画目次案を提示	
第3回	10 月下旬	●計画骨子案を提示	●計画骨子案を提示	
第4回	12 月上旬	●計画素案を提示	●計画素案を提示	
第5回 (予 備)	令和3年 1月	_	_	
_	2月上旬 ~中旬	(パブリックコメント実施)	(パブリックコメント実施)	
_	3月下旬	(計画決定)	(計画決定)	