

千代田区都市計画マスタープラン改定スケジュール

参考資料2

	平成30年度 (2018年度)				令和元年度 (2019年度)				令和2年度 (2020年度)				
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	
検討フェーズ	現行計画の成果検証 千代田都市づくり白書の 策定				全体・分野別構想、拠点・都 市軸の在り方、優先すべき課題 (部門別)・地域等中間まとめ				改定 骨子				
現行計画の成果検証 (千代田都市づくり白書)	3/11 公表												
全体構想・分野別構想の検討 (パブコム等含む)					中間 まとめ								
地域別構想の検討 (パブコム等含む)					中間 まとめ								
分野別・地域別構想の一体的検討 (パブコム等含む)									改定 骨子				
広報活動、世論調査 都市計画法に基づく公聴会等	世論調査				6/11 都心千代田のまち ・未来トーク				7/30 ~8/29 オープンハウス				
千代田区都市計画マスタープラン改定検討会 (庁内検討体制)	7/6 9/10			2/15	6/10	8/27				9/29			
千代田区都市計画審議会	7/10	10/9 12/11		3/12	7/9 中間 まとめ 骨子	10/28 中間 まとめ	11/5 ~26 意見 聴取	12/10	1/24 改定 骨子	3/10	7/7 答申 素案	10/13 意見 聴取	11/5 ~12/3
千代田区都市計画審議会 都市計画マスタープラン改定検討部会	7/20 9/19	11/21		2/20	6/14	9/30	11/28 11/29		2/18		9/11		12/21
都市計画区域マスタープランの改定(予定) (東京都)					改定に向けた検討				都市計画手続き				
									改定				