

東郷元帥記念公園改修工事検討協議会（第21回）

- ① これまでの検討経緯
- ② 上段・中段広場についての報告事項
 - ・改修工事の状況について
 - ・整備に関する確認事項（電話ボックス、ライオン像）
 - ・サイン計画について
- ③ 下段広場についての協議事項
 - ・下段広場の利用状況報告
 - ・第2回イベント開催案

令和4年6月7日

1 これまでの検討経緯


- ・平成 27 年度から現在までに下表の通り、20 回の協議会を実施してきました。
- ・第 21 回協議会では、令和 4 年 4 月に下段広場の利用再開に伴い、上・中段広場工事が開始されており、今後の対応について協議していただきます。

	平成 27 年度				平成 28 年度						平成 29 年度		平成 30 年度		令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度			令和 4 年度				
	基本設計				実施設計						協議調整		工事監理		修正設計		工事監理									
	2015 年		2016 年				2017 年		2018 年		2019 年		2020 年		2021 年			2022 年								
	第 1 回 (12.10)	第 2 回 (12.21)	第 3 回 (1.25)	第 4 回 (3.15)	第 5 回 (4.26)	第 6 回 (6.28)	第 7 回 (8.9)	第 8 回 (10.18)	第 9 回 (11.15)	第 10 回 (2.15)	第 11 回 (4.25)	第 12 回 (7.4)	第 13 回 (1.11)	第 14 回 (8.7)	第 15 回 (2.6)	第 16 回 (10.29)	第 17 回 (2.13)	第 18 回 (8.7)	第 19 回 (9.8)	書面 報告 (7.6)	第 20 回 (11.15)	イベント (11.27)	見学会 (3.31)	第 21 回 (6.7)	イベント 開催 (仮)	
協議 項目	コンセプト	現地見学会			基本設計決定																					
	ゾーニング																									
	動線計画																									
	植栽計画																									
	施設整備 計画																									
	舗装計画																									
	照明計画																									
調査	樹木調査				2016. 7 樹木簡易診断調査																					
	ホーリング 調査				2016. 7 土質調査																					
	土壌調査																									
工事	東郷公園 工事																									
	九段小校舎 整備工事																									
確認された 内容	設計コ ンセプ ト ・歴史性 の継承	継承すべ き施設 ・現状の公園 の課題	斜面形 状 ・遊具配 置 ・歩行計 画の改 善	基本的な 動線計画 ・ゾーニング ・斜面形状	斜面の 使い方	基本的な 形状(素 案)	全体計画 ・基本的な 形状(詳 細) ・自転車ス ペース	下段広場 ベンチ ・転落防止 柵 ・公園の禁 煙	ウッドデッキ 位置 ・子供の遊 び場事業 ・アダプト 制度導入	各広場の 施設の配 置	全体計画 ・遊具	遊具の安 全性、配 置、維持 管理	施設計画 ・工事計画 ・工事の住 民への周 知方法	土壌汚染 と今後の 調査方法	土壌汚染 の対応方 策 ・樹木保 全に 対する 陳情	土壌汚染 と保全樹 木の取 扱い方 針	土壌汚染 と保全樹 木の取 扱い方 針の 決定	デッキ方 針 (縮小案) の決定	全体計 画平面 図の決 定	公園改 修修正 内容 ・今後の 工事予 定	・イベント 開催検 討 ・保全樹 木に関 する設 計 変更 ・トイレ 開放時 間	デッキ焼 印体験 ・デッキサ インベ ント等	下段広場	【議題】 ・工事現 状等の 報告 ・遊具及 びイベ ント開 催等		

2 上段・中段広場についての報告事項

1) 改修工事の状況について

- 令和3年度末に下段広場工事が完了し、令和4年4月1日より下段広場の利用を再開しています。
- 下段広場の利用再開に伴い、上・中段広場の一時開放区域を令和4年4月1日より閉鎖し、今後の工事は、基準値超過土壌の除去・埋戻等の土壌対策と公園改修工事を並行して進めていきます。



2) 整備に関する確認事項

- 電話ボックスは撤去・移設の予定でしたが、現在 NTT として再設置の予定はないとの回答を受けています。
- ライオン像は、台座を再整備し現況の場所に移設予定でしたが、ライオン像本体等にひび割れが見られるため、補修方法について検討していきます。



②ライオン像本体に見られるひび割れ

表. 東郷元帥記念公園改修工事の工事予定案

項目	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)
協議会 設計見直し	◆第13回協議会	◆第14～15回協議会 土壌調査	◆第16～17回協議会 修正設計	◆第18～19回協議会 第19回9/8開催にて 改修内容決定 (樹木調査)	■お知らせ ◆第20回協議会 ■第1回イベント ■下段広場見学会	▽本日(6/7) ■第2回イベント	■第3回イベント ■オープニングイベント
下段広場工事	公園改修工事 開始	→	工事休止	→ アスベスト除去・ 土壌対策工事	→ 土壌対策・公園改修工事	→ 下段広場利用再開	→ 公園完成予定
上段・中段広場 工事		→ 土壌調査のための閉鎖	→ 一時開放工事	→ 上段・中段広場	→ 一時開放	→ 土壌対策工事 撤去等	→ 土壌対策・ 公園改修工事

2 上段・中段広場についての報告事項


3) サイン計画について

A 二七通り入口 公園名サイン


- ・これまで中段広場のシダレザクラ脇に設置してあった公園沿革碑を公園名サインとして二七通り出入口に移設します。
- ・夜間でもわかりやすいように、ライトアップを予定しています。



昼間整備イメージ図 (正面)



夜間整備イメージ図 (二七通り出入口より)




ライトアップ試験時写真 (右)

B 番町学園通り入口 公園名サイン

デザインコンセプト 九段小学校の生徒や地域の方から愛される賑やかな公園

- ・隣接する九段小学校の生徒の利用があり、**多くの子供で賑わう公園**のイメージを取り入れます。
- ・国民の尊敬を集めていた元帥の名を冠する公園として、**幅広い世代から愛される公園**のイメージを取り入れます。

デザインには**フラッグ (旗)**の形状をイメージした幾何学模様を取り入れました。フラッグ (旗) 形状は「賑やかさ」を演出するとともに、日露戦争における日本海海戦で**連合艦隊司令長官東郷平八郎**が旗を掲げ有名になった経緯を踏まえています。




C 九段小学校入口 門柱サイン

- ・番町学園通りの出入口の半円形のコンクリートに焼印デザインの刻印を考えています。
- ・デザインは、第1回イベント時の投票で人気の高かったライオン像案を採用したいと考えています。
- ・東郷通り側の出入口には、公園を訪れた人を迎えるような公園側を向いた横顔、小学校側の出入口には、公園から帰る人を見送るように歩道側を向いたライオンの横顔が見えるデザインとします。



焼印デザイン



公園を訪れた人を迎え入れるような公園側を向いたライオンの横顔




東郷通り側 完成イメージ (ショットブラスト工法)

2 上段・中段広場についての報告事項

- 公園の出入口には、より東郷元帥記念公園の特徴を表したサインを設置したいと考えています。
- 本公園のサイン全体計画案を右図の通り作成しました。


■サイン全体計画案



■移設サイン現況写真



■新規設置サイン整備イメージ




3 下段広場についての協議事項

1) 下段広場の利用状況報告

(1) これまでに頂いたご意見

- ①ウッドデッキやスロープにおけるスケードボード対策を実施して欲しい。
⇒下段広場利用再開に合わせて、「スケードボード禁止サイン（仮設）」と手すりに仮設の突起物を設置しました。今後利用状況等を踏まえて手すりへの突起物の本設を行います。



突起物の本設イメージ

- ②ちよくるを二七通り側の中段広場出入口にも設置して欲しい。
⇒中段広場出入口付近にちよくるの設置を検討中です。
- ③公園全体の植栽の案内図があったらよい。
⇒施設案内板に主要な樹木の表示を行うと共に、現地の樹木に樹名板を設置することを検討しています。

(2) 下段広場の利用状況報告

- ①植栽地への立入りや地被類や低木等の引抜きが見られます。
- ②トイレの屋根に上り、天窓を破損した事例がありました（5/26 補修済み）。
- ③トイレのライトが破損されました（5/26 補修済み）。
- ④蛇口から水が出しっぱなしとなっていました（自閉式の蛇口に変更予定）。
- ⑤ウッドデッキにおいて、スケートボード、キックボード、自転車等の乗り入れが見られます。

2) 第2回イベント開催案

下段広場利用再開時には新型コロナウイルス感染状況により、残念ながらオープニングイベントを実施することができませんでした。今後の感染状況にもよりますが、感染予防対策を行いながら、下段広場の植樹や、下段広場をより楽しく利用して頂けるようなイベントを行いたいと考えています。

- 開催予定時期：令和4年9月～11月
- 開催場所：下段広場
- 開催内容(案)：①樹名板づくり体験、②植樹体験、③デッキへの焼印体験、④その他

(1) 体験イベント(案)

① 樹名板づくり体験

- ・伐採された樹木板に絵や焼印を用いてオリジナルの樹名板を作成してもらうイベント
- ・高木植栽本数：66本(下段広場21本、上段・中段広場45本)
- ※将来的には九段小学校の活動として継承することも想定



出典 千葉市 HP

② 植樹体験

- ・斜面地における桜の植樹に参加してもらう（2～4本程度を予定：状況を見て変更）。
- ・斜面地等に低木や地被類の植樹を行う。



(出典：東北森林管理局)

■東郷桜：本公園において伐採した樹木の穂木を接ぎ木して育てていたソメイヨシノです。

令和4年4月末時点で、高さ約2.5～4.0mにまで成長しています。



穂木採取時(下段広場)



植え付け時



令和4年4月

③ ウッドデッキへの焼印体験

- ・子どもたちに参加してもらい、ウッドデッキへ焼印をしてもらう（昨年度イベントのイメージ）。

④ その他

- ・地域の皆様からの要望に応じて、実施可能なイベントについて地域の皆様と一緒に検討を行っていきたいと考えています。

3 下段広場についての協議事項

(2) 継続的なイベント開催に向けて

- ・ 今後は「公園を守り育てる会」のような地元主体の活動の1つとして、継続的にイベントを開催していきたいと考えています。
- ・ そのため、地元のニーズをより活かすためのルールや体制づくりが必要となると考えています。

公園利活用イベント（案）

- ・ 実際にウッドデッキを利用してやってみたいことを実施してもらうイベント。
- ・ これまでに出ているイベントアイデア
ウッドデッキにおける、ヨガ体験、紙飛行機、カフェなど

■折り紙ヒコーキ大会



(出典：タウンニュース HP)



(出典：News cast HP)

■ヨガ体験



(出典：千葉市観光協会 HP)



(出典：あなたの静岡新聞 HP)



(出典：代々木公園 Park Yoga HP)

(3) 第1回イベント報告

地域の子供たちを対象に、下段広場に設置するウッドデッキ材を利用したデッキ焼印体験・デッキサインイベントを実施しました。

■開催日時 令和3年11月27日（土）10：00～15：00 晴れ

■実施場所 東郷元帥記念公園 中段広場一部開放区域

■参加人数 442人（事前応募：369人、当日受付：73人）

■実施内容

①デッキ焼印体験

- ・ ウッドデッキの端材で製作したコースターに、以下4案から好きなデザインを1案選んで、焼印して持ち帰って頂きました（焼印デザイン投票も実施）。

デザイン投票結果（投票者数合計：431票）

1位	2位	3位	4位
ライオン像案	さくら（区の花）案	東郷元帥案	九段小学校案
			
177票	124票	74票	56票

②デッキサインイベント

- ・ 下段広場に設置する縁台木材の裏面に「公園に対する思い」等を自由に書いて頂きました。
- ・ サインして頂いた木材は縁台に設置し、端材は縁台内に収納しました。

③その他

- ・ デッキに使用した木材の端材の持ち帰りや大工さんによる端材の木工製作を実施しました。



(4) 下段広場見学会報告

コロナ渦で開催できなかった協議会の代わりに、協議会委員の方を招き、実際に改修後の公園の整備内容の説明を聞きながら現場を見て頂き、意見交換を行いました。

■開催日時 令和4年3月31日（木）10：00～11：00

■実施場所 東郷元帥記念公園 下段広場

■出席人数 25人（大人：21名、子供：4名）



■第1回イベント写真



受付



コースター・軍手配布



焼印デザイン投票



焼印デザイン投票結果



焼印体験



焼印体験コーナー



デッキサインイベント




デッキサインイベントコーナー



端材持ち帰り



大工さんによる木工製作



デッキサイン (事前配布分)



縁台設置収納状況