

## 千代田区ヒートアイランド対策計画見直し検討部会スケジュール（案）

### <令和3年度：実施内容検討>

	時期	内容
第1回	8月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目的</li> <li>●経緯</li> <li>●スケジュール</li> <li>●令和4年度実施内容の検討</li> </ul>
第2回	11月上旬	●令和4年度実施内容の決定
第3回 (予備)	1月	

### <令和4年度：検証・調査>

	時期	内容
第4回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒートアイランド対策検証結果報告</li> <li>●ヒートアイランド現象調査結果報告</li> </ul>
第5回	1月	●見直し（改定）に向けた方向性の検討
第6回	3月	●見直し（改定）に向けた方向性の決定

### <令和5年度：計画改定>

	時期	内容
第7回	6月	●計画改定案の検討
第8回	8月	●計画改定骨子案の検討
第9回	10月	●計画改定素案の検討
—	1月	(パブリックコメント実施)
—	3月	(計画改定決定)