

千代田区ヒートアイランド対策計画見直し検討部会スケジュール（案）

<令和3年度：実施内容検討>

	時期	内容
第1回	8月27日	●目的・経緯・スケジュール ●令和4年度実施内容の検討
第2回	12月20日	●令和4年度実施内容の決定 ●事業者選定方法の決定
—	12月下旬	第1回プロポーザル委員会（募集要件等の決定）
—	1月下旬	第2回プロポーザル委員会（提案書提出者の決定）
—	3月上旬	第3回プロポーザル委員会（事業者の決定）

<令和4年度：検証・調査>

	時期	内容
—	4月	契約締結
—	5月～9月	現状調査・検証
第3回	11月	●ヒートアイランド現象調査結果報告 ●ヒートアイランド対策検証結果報告
第4回	1月	●見直し（改定）に向けた方向性の検討
第5回	3月	●見直し（改定）に向けた方向性の決定

<令和5年度：計画改定>

	時期	内容
第6回	6月	●計画改定案の検討
第7回	8月	●計画改定骨子案の検討
第8回	10月	●計画改定素案の検討
—	1月	（パブリックコメント実施）
—	3月	（計画改定決定）