

■令和2年度スケジュール（案）⇒今年度末のまちづくり方針（仮称）策定を目指す

年度	令和元年度		令和2年度			
月	10～12	1～3	4～9	10	11～12	1～3
沿道整備推進協議会		● 第16回(2/19) まちの課題			● 第17回(12月) 樹種選定ほか	● 第18回(4Q) 部会報告
<p>↑ 随時報告</p> <p>まちづくり検討部会 ⇒詳細は次頁</p> <p>↓ 適宜連携</p>	● 第1回 (11/14)	● 第2回 (2/5)		● 第3回 (10月)	● 第4回 (12月)	● 第5回 (2～3月) 方針策定
都市計画 マスタープラン改定	● 全体・分野別構想 ⇒中間まとめ		● 地域別構想の検討		● 改定素案の検討	● 改定案の検討

※新型コロナウイルス感染症の状況により、スケジュールは必要に応じ適宜見直し

# まちづくり検討部会の進め方（案）

第2回

第3回

第4回

第5回

分野別の視点

## 分野①～③検討

- ①住環境・コミュニティ
- ②緑・水辺・広場
- ③道路・交通

## 分野①～③ 視点まとめ

## 分野④～⑥検討

- ④景観・街並み
- ⑤防災・安心安全
- ⑥環境負荷低減

## 分野④～⑥ 視点まとめ

全体方針図

## 全体方針図検討

- 全体方針確認
- 方針図イメージ確認

意見の反映

## 全体方針図まとめ

詳細方針図

## 詳細方針図検討

- 掲載情報の検討
- 方針図イメージ確認

意見の反映

## 詳細方針図まとめ

仕組み・視点

## 方針実現のための 仕組みの検討

- 整備内容等を実現するための仕組み・視点
- 神田らしい活動・営みの継承に着目した仕組み

意見の反映

## 方針実現のための 仕組み・視点のまとめ

※具体化に向けた次年度以降の課題の確認

神田警察通り周辺地域まちづくり方針（仮称）の策定