

検討スケジュール

○検討スケジュールの想定は下表のとおりである。

○令和4年度に3回委員会を開催し、まちづくりプラットフォームのあり方（素案）（案）をまとめる。
令和5年度に、上記素案（案）に基づく考え方・まちづくりプラットフォームの仕組みにより、公共空間等を活用した実証実験を実施し、その結果を踏まえ、まちづくりプラットフォームのあり方（素案）を作成する。

○そして、パブリックコメントを行った後、令和6年度内に千代田区まちづくりプラットフォームのあり方を定めることを想定する。

日時	検討会	議題
令和4年 9月29日(木) 16時～18時	第1回検討会	千代田区まちづくりプラットフォームのあり方について (1) 千代田区におけるまちづくりの合意形成について (2) 合意形成の仕組みとしてのまちづくりプラットフォームについて
令和4年 12月22日(木) 16時～18時	第2回検討会	・第1回検討会の意見対応について ・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方の骨子について ※合意形成のあり方を中心に議論。また、全体の方向性について議論。
令和5年 3月15日(水) 16時～18時	第3回検討会	・第2回検討会の意見対応について ・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方の素案(案)について ※まちづくりプラットフォームを中心に議論。
令和5年 6月頃	第4回検討会	・第3回検討会の意見対応について ・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方に係る公共空間等を活用した実証実験について
令和5年 10月頃	実証実験	・各種広報媒体を用いて周知 ・実施結果についてアンケート等を実施し、報告をまとめる
令和5年 12月頃	第5回検討会	・実証実験の実施結果について ・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方（素案）について ※実証実験の結果を踏まえて修正すべき点等について議論。
令和6年 1月頃	意見募集 (パブリック コメント)	
令和6年 3月頃	第6回検討会	・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方（素案）に対する意見概要と区の考え方について ・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方（案）について ・今後のまちづくりプラットフォームの運用について