

推進プラン見直しスケジュール

(1) 見直しのスケジュール変更について

令和 3 年度第 1 回生物多様性推進会議（令和 4 年 3 月 30 日開催）において、推進プラン見直しのスケジュールについて、ご説明したところですが、以下の理由により、令和 5 年度中の策定に変更することとします。

- 次期生物多様性国家戦略の策定が令和 5 年になる見込みであること
- 東京都の次期生物多様性地域戦略の改訂が令和 5 年になる見込みであること
- 生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）の各種会合が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による開催時期の遅れ、締約国の意見の隔たりによる「ポスト 2020 生物多様性枠組」の準備交渉の遅れ等により、合意が遅れていること

(2) 令和5年度までのスケジュール(案)

