

## 千代田区ヒートアイランド対策計画検討部会スケジュール（案）

### <令和3年度：実施内容検討>

	時期	内容
第1回	8月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目的・経緯・スケジュール</li> <li>●令和4年度に実施するヒートアイランド対策計画見直しへ向けた現状調査・検証内容の検討</li> </ul>
第2回	12月20日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●令和4年度に実施するヒートアイランド対策計画見直しへ向けた現状調査・検証内容の決定</li> <li>●事業者選定方法の決定</li> </ul>

### <令和4年度：検証・調査>

	時期	内容
第3回	10月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証内容の結果報告</li> </ul>
第4回	1月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証結果の修正報告</li> <li>●見直し（改定）に向けた方向性の検討</li> </ul>
第5回	3月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証結果報告書の決定</li> <li>●見直し（改定）に向けた方向性の決定</li> </ul>

### <令和5年度：計画改定>

	時期	内容
第6回	7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●計画改定素案の検討</li> </ul>
第7回	10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●計画改定素案の決定</li> </ul>
—	1月	(パブリックコメント実施)
—	3月	(計画改定決定)