

千代田区ヒートアイランド対策計画検討部会スケジュール（案）

<令和3年度：実施内容検討>

	時期	内容
第1回	8月27日	<ul style="list-style-type: none"> ●目的・経緯・スケジュール ●令和4年度に実施するヒートアイランド対策計画見直しへ向けた現状調査・検証内容の検討
第2回	12月20日	<ul style="list-style-type: none"> ●令和4年度に実施するヒートアイランド対策計画見直しへ向けた現状調査・検証内容の決定 ●事業者選定方法の決定

<令和4年度：検証・調査>

	時期	内容
第3回	10月27日	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証内容の結果報告
第4回	1月23日	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証結果の修正報告 ●見直し（改定）に向けた方向性の検討
第5回	3月22日	<ul style="list-style-type: none"> ●ヒートアイランド対策計画の見直しへ向けて実施した現状調査・検証結果報告書の決定 ●見直し（改定）に向けた方向性の決定

<令和5年度：計画改定>

	時期	内容
第6回	7月27日	<ul style="list-style-type: none"> ●計画改定素案の検討
第7回	10月	<ul style="list-style-type: none"> ●計画改定素案の決定
—	1月	(パブリックコメント実施)
—	3月	(計画改定)