

今後のスケジュール

	令和5年度				令和6年度
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期
関係会議		◇ 地域公共交通会議 (7月31日) ● 運行協議会 (7月7日)	● 運行協議会 (書面開催)		新ルート実証運行開始
協議・申請等	関係機関との協議 ・警視庁 ・道路管理者 ・都営バス 等		警視庁実査	関東運輸局へ認可申請 停留所整備	