

検討スケジュール

○検討スケジュールの想定は下表のとおりである。

○令和5年度は検討会を3回開催し、千代田区まちづくりプラットフォームのあり方素案（案）に基づき、考え方や千代田区まちづくりプラットフォームの効果等を検証する実証実験を実施する。

○そして、実証実験終了後、令和5年度内に千代田区まちづくりプラットフォームのあり方をまとめ、令和6年度にパブリックコメントを実施することを想定する。

日時	検討会	議題
令和5年10月～ 令和6年3月	実証実験	
令和6年1月頃	第5回検討会	・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方素案（案）について ・実証実験について
令和6年3月頃	第6回検討会	・千代田区まちづくりプラットフォームのあり方（案）や手引き、データベースについて ・今後のまちづくりプラットフォームの運用について
令和6年4月以降	意見募集 （パブリック コメント）	