


補償代行工事に伴うエリア区分図




エリア1 令和6年 5月下旬 から 令和6年10月下旬

エリア2 令和6年10月下旬 から 令和6年12月下旬(予定)

エリア3 令和6年12月下旬(予定)から令和7年1月下旬(予定)

—— エリアごとに仮設柵にて囲います。

エリア 1



凡例

作業エリア	歩行者通行路
駐輪場	工事車両通行路
シェアサイクル	


工事期間

令和6年
令和6年

5月下旬から
10月下旬まで

※工事作業中は、交通誘導員を配置して、歩行者等の安全確保を行います。

エリア2



凡例


作業エリア	歩行者通路
駐輪場	工事車両通路
シェアサイクル	工事資材置場等

工事期間

令和6年10月下旬から
令和6年12月下旬（予定）まで

※工事作業中は、交通誘導員を配置して、歩行者等の安全確保を行います。

エリア 3



凡例


作業エリア	歩行者通行路
駐輪場	工事車両通行路
シェアサイクル	工事資材置場等

工事期間

令和6年12月下旬（予定）から
令和7年1月下旬（予定）まで

※工事作業中は、交通誘導員を配置して、歩行者等の安全確保を行います。

工事完成



凡例

駐輪場

シエアサイクル

植樹帯

※工事作業中は、交通誘導員を配置して、歩行者等の安全確保を行います。