

■計画策定スケジュールおよび協議会における検討内容

	R6年度							R7年度							
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
協議会	第1回					第2回				第3回			第4回		
実態調査 ・アンケート ・ヒアリング ・交通量調査															
パブリック コメント															
計画策定予定						計画 骨子案 作成				素案 策定			案策定		策定

<検討内容>

第1回

- ・現状分析について
- ・自転車活用推進計画検討方針の確認
- ・アンケート調査内容の確認

第2回

- ・自転車活用推進計画骨子案について
- ・ネットワーク路線、整備形態、優先度

第3回

- ・千代田区自転車活用推進計画(素案)について

第4回

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・千代田区自転車活用推進計画(案)について