

■計画策定スケジュールおよび協議会における検討内容

	R6年度							R7年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	第1回					第2回					第3回							第4回	
実態調査 ・交通量調査 ・アンケート																			
事業者・関係 者ヒアリング																			
パブリック コメント																			
計画策定予定						骨子 案 作成					素案 作成							案 作成	策定

<検討内容>

第1回

- ・現状分析について
- ・自転車活用推進計画検討方針の確認
- ・アンケート調査内容の確認

第2回

- ・自転車活用推進計画骨子案について
- ・ネットワーク路線、整備形態、優先度

第3回

- ・千代田区自転車活用推進計画（素案）について

第4回

- ・パブリックコメント結果の報告
- ・第3回協議会以降の主な変更点
- ・千代田区自転車活用推進計画（案）