

【東京都千代田区】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度が確保できている学校は、11 校中 0 校、総学校数に占める割合は 0％となっています。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年 8 月末までにネットワークアセスメントを実施し、課題を特定します。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント結果を踏まえ、令和 8 年度に課題の改善を盛り込んだネットワーク更改を行います。