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質  問 回  答

1 週休２日とは、週に２日現場を閉めるということですか。

原則として、土曜日及び日曜日に週休日を設定し、週に２日現場を閉めることとしてい
ます。なお、現場の状況等により、やむを得ず週休日の作業を行う必要が生じた場合
は、休日を振替えることで、現場着手後から工事完了までの期間全体で「現場を閉める
日（現場閉所等という）」が、２８．５％以上（８日/２８日）になるようにしてくだ
さい。

2
照明工事等で、週３日程度しか現場施工がない場合も、週
休２日の扱いになりますか。

週休２日以上の現場閉所等を行っていると判断します。
なお、対象期間の設定については、監督員と協議してください。

3
特に改修工事は工期が厳しいことが多いですが、週休２日
促進工事の場合は、それを見越した工期となりますか。

週休２日を確保できる適正な工期設定を行います。

4 週休２日の実績確認はどのような方法となりますか。
改修工事については、実施工程表で確認します。
新築工事等の複数年度にわたる工事については、月間工程表等を根拠とした集計結果を
年度ごとに確認します。

5
現場閉所等の日に、会社で事務作業をした場合も現場閉所
となりますか。

当該現場に係る事務作業を除き、会社で事務作業をした場合は、現場閉所等として取り
扱います。
すなわち、現場事務所で行う事務作業を会社で行う場合については、現場閉所等と認め
られません。

6
週休２日を達成できなかった場合に、成績評定の減点はあ
りますか。

週休２日を達成できなかった場合でも、成績評定の減点はありませんが、契約金額を減
額変更します。

7
分離発注で工種ごとに休みが異なる場合、現場管理の調整
はどのようになりますか。

事前に監督員と相談の上、各現場代理人間で現場の管理方法などについて十分な調整を
行ってください。
（現場管理の例：鍵の管理や足場作業などの安全対策等）
また、工程上の配慮として、他の工事の作業期間や休みを考慮してください。
なお、パトロールや保守点検等のみを行った場合は、現場閉所等とみなします。

8 「夏休み工事」は週休２日促進工事の対象ですか。
特記仕様書に週休２日促進工事と記載されていれば、対象となります。
なお、週休２日を確保できる適正な工期設定を行います。

9
契約済みの工事も、工期の途中から週休２日促進工事とし
て割増の対象となりますか。

週休２日促進工事として入札時に指定するため、工期の途中から週休２日促進工事にな
ることはありません。
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