
○第１７回神田警察通り沿道整備推進協議会時点のスケジュール（令和２年１２月２日時点）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

陳情関係

報告関係

○現在予定しているスケジュール（令和３年５月２８日時点）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

陳情関係

報告関係

協議会

令和４年度

令和３年 令和４年 令和５年

区議会

事業（区）

令和３年度

区議会

事業（区）

協議会

令和２年度

神田警察通りⅡ期区間の工事スケジュール

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和３年 令和４年 令和５年

警視庁協議

東京都協議

発注

準備 工事契約

第１７回（令和２年１２月２日）

企画総務委員会

協議会結果報告

警視庁協議

東京都協議

第１７回（令和２年１２月２日）

発注

準備

協議会結果報告

（令和２年１２月２５日）

陳情①審査・終了（令和２年１２月２５日）

陳情②審査・継続（令和３年３月２３日）

終了（令和３年４月２６日）

陳情③審査・終了（令和３年５月１７日）

第１８回書面開催（現在）

工事準備 工事（令和３年９月～令和４年８月）

（令和３年６月）

工事契約

（令和３年１０月）

工事準備
工事（令和３年１２月～令和５年２月）

資料４


