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推進協議会
☆合意形成の場

（仮称）賑わい創出部会
☆賑わい創出の進め方を定める場

（仮称）沿道整備部会
☆沿道の具体的整備等に対し、区民
等の意見を纏める場

（仮称）道路整備部会
☆道路の具体的整備等に対し、区民
等の意見を纏める場

区　道路整備の取り組み

平成23年度 平成24年度 平成25年度

神田警察通り沿道整備推進協議会　スケジュール（案）

部会実施期間準備期間

○第２回 11月16日

・今後の進め方（部会の設置及び取組み）
・沿道の開発計画報告

提言

○第３回
・賑わい創出部会の検討状況説明

・沿道の開発状況等の報告

○第４回
・年度のまとめ

・24年度のスケジュール等報告

賑わい創出部会の提言を受けて、
【沿道整備作業部会】【道路整備作業部会】の審議
内容等の方向性を決定し、部会を立ち上げる

警視庁等関係機関との線形協議

測量・基本計画

実施設計（第一期）

○協議会

○協議会

○協議会

専門家等に意見聴取を行い、
部会設置の方針の柱立を行う

報告

事前準備

資料２


