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推進協議会
☆合意形成の場

賑わいガイドライン
               策定検討部会
☆方向性について検討の場

　
○
　
第
１
回

　
○
　
第
２
回

　
○
　
第
３
回

　
○
 

第
４
回

　
○
 

第
５
回

　
○
　
第
６
回

賑わい創出部会
☆具体的取組を検討する場

賑わい創出の組織
☆具体的取組の場

区　道路整備の取り組み

平成27年度 平成28年度平成26年度

神田警察通り沿道整備推進協議会　スケジュール　　　　　　　　（案）
平成23年度 平成24年度

平成25年度

部会設置準備期間

ガイドラインを具現化するため、
体制構築や具体的取り組み方法の検討を行う

○第２回 11月16日
・今後の進め方（部会の設置及び取組み）
・沿道の開発計画（博報堂）報告

○第３回 3月22日
・平成24年度のスケジュール

・賑わいガイドラインの策定
・沿道の開発計画について

警視庁との線形協議

測量・基本計画

実施設計

目的や

到達点の
確認

専門委員
による

賑わい創出
プレゼン

大規模

地権者
による
プレゼン

目指すべき
方向性

ガイド
ライン
素案

ガイド
ライン
最終確認

○第４回

・ガイドライン中間報告

及び意見聴取

○第５回
・ガイドライン最終報告

神
田
警
察
通
り
沿
道
ま
ち
づ
く
り

賑
わ
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定

賑わいづくりの組織をつくり
具体的な取り組みを継続的に行っていく

道路整備工事

10月以降の協議会開催については、

道路整備や賑わい創出部会の進

捗に併せて随時開催

随時、推進協議会へ報告・意見聴取

随時、推進協議会・賑わいガイドライ

ン策定検討部会へ報告・意見聴取
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随時、推進協議会へ報告・意見聴取


