

東郷元帥記念公園改修工事検討協議会（第25回）

1 報告事項

- 1) 上段広場の開放について
- 2) 仮設通路の閉鎖について
- 3) 防犯カメラの設置について
- 4) 下段広場の整備状況
- 5) 今後の工事工程
- 6) 令和6年度活用事例と令和7年度予定

参考資料


- 1) これまでの検討経緯
- 2) 第24回協議会の議事要旨について

令和7年6月16日

1 報告事項

1) 上段広場の開放について

令和7年7月18日より上段広場を先行開放する予定です。



1 報告事項

現時点での上段広場開放予定範囲内の整備状況は以下のとおりです。




1 報告事項

2) 仮設通路の閉鎖について

仮設通路は当初9月頃閉鎖する予定でしたが、上段広場開放後に閉鎖することになりました。

上段広場開放後は、下段広場から上段広場を通り抜けて二七通りへアクセスできるようになります。

また、9月よりしばらくの間上段広場から二七通りへ直接アクセスできる仮設代替通路を開放する予定です。



※擁壁等の工事時に一時的に東郷坂沿いに仮囲いを設置する場合があります。